


Prozessdokumentation Leitbild

Erklärung der Abkürzungen:

- SGS => Steuergruppensitzung
- GLK => Gesamtlehrerkonferenz
- SK => Schulkonferenz
- SP => Schulprogramm

Prozessdokumentation Leitbild



Fortführung Leitbildprozess

12.11.07 SGS IV
Ergebnispräs. Leitbild
Auftakt SP-Arbeit

Erarbeitung Umsetzungs-
maßnahmen in LS-AGs

14.02.08 SGS V
Leitbild → Gremien
Diskussion Maßnahmen

Experten – Arbeitsgruppen 03.04.08:

- a) Formulierungsarbeit Umsetzungsmaßnahmen
- b) Visualisierungsvorschläge zum Leitbild

24.04.08 SGS VI
Präs. Formulierungserg.
Schwerpunktauswahl

Mai 08
Präsentation der Inhalte vor allen Gremien
und Aufnahme aller Änderungswünsche

Einarbeitung Änderungswünsche



Grafische Gestaltung / Verankerung Leitbild

26.05.08 SGVII
Aktualisierung LB

Juni/Juli 08
Präsentation der aktuellen
Version vor allen Gremien

Künstlerische Gestaltung

Dez. – Feb. 09
Präsentation der künstlerischen
Gestaltung vor allen Gremien

Druck Leitbild / Flyer

Februar 2009

Präsentation Leitbildwand im Schulgebäude
für Eltern, Schülerinnen und Schüler, Kollegium

